

ВАРНО С  
ОРИГИНАЛА

**SIEMENS**

7.5.1/2-01 180 - 01

**EOOD**

ПРОТОКОЛ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ  
Installation Protocol

Sector Healthcare  
Сектор Здравеопазване  
Kukush Str. 2 / 1309 Sofia  
ул. Кукуш 2 / 1309 София

Клиент: УМБАЛ -СТАРА ЗАГОРА -ЕАД  
Customer: UMBAL Stara Zagora EAD

Място на инсталация: МДОЗС Стара Загора  
Installation site: MDOZS Stara Zagora

Инсталирана апаратура:

- |  |  |                |
|--|--|----------------|
| 1. Компютърен томограф                   | - SOMATOM <i>Sensation</i>             | S/N 49603      |
| 2. Пациентна маса                        | - Patient table RTP                    | S/N 01060      |
| 3. Компютър системен                     | - ICS Tower 8A                         | S/N 02431      |
| 4. Компютър реконструкция - <i>V-Sim</i> | - IRSMX2S                              | S/N LBX86F0244 |
| 5. Монитор                               | - 19 DSC 1908-D                        | S/N HXX9003974 |
| 6. Клавиатура и мишка;                   |  |                |
| 7. Работна станция MMWP                  | - syngo MMWP                           | S/N 25628      |
| 8. Монитор                               | - 19 DSC 1908-D                        | S/N HXX9004021 |
| 9. Клавиатура и мишка;                   |  |                |
| 10. Лазери към виртуална симулация       | DORADO Lap Laser                       |                |
| 11. Документация                         | - упътване за работа на български език |                |

Договор No 2009/ A- 021 от 18.06.2009  
Contract No 2009/ A- 021 dated 18.06.2009

Project: BG

Апаратурата е пусната в действие  
The system is put into operation

- ДА  
- YES

Инструкциите за обслужване са предадени на клиента  
The Service manual is handed to the customer.

- ДА  
- YES

Необходими са следните довършителни работи: *НЕ*

*Забележка: Не е доставен фантом модел 76-417 съгласно техническата спецификация*

Necessary finish off work: .....

Срокът за извършване на останалата работа е:  
Terms of finish off work: .....

Дата: 28.10.2009  
Date: 28.10.2009

Подпис на клиента:  
Signature of the customer:

Подпис на клиента:  
Signature of the customer:

Шеф монтаж: Кръстан Самарджиев  
Chief Engineer: Krastan Samardzhiev

Р-н Сервиз: инж. Б. Ковачев  
Chef Service: Dipl. Eng. B. Kovachev

